[K-Digital] 심화_생성형 AI와 AWS 클라우드를 활용한 풀스택 & 자동화 실무 개발 Final-Project 진행일지

1 단계 (기획·분석)	**기간**	2026년 11월 23일(월) ~ 11월 24일(화) (원본 계획)
3 조	**주제**	PickTiming(픽타이밍) · 생성형 AI & RPA 기반 실시간 가격 비교·구매 타이밍 추천 서비스
	팀원	박미금(조장), 김모란, 이오리, 홍기흥
수행과제	1. 팀 구성 및 프로젝트 주제 선정 2. 업무 분장 및 일정 계획 수립 3. 위험 요인 식별 및 대응 방안 수립 4. 요구사항 정의 5. 시스템 아키텍처 설계 6. 개발 환경 구축	
도달목표	생성형 AI와 RPA를 결합한 서비스를 기획하여 역할·일정·위험 계획을 수립하고, 요구사항과 클라우드 시스템 구조를 정의할 수 있다.	
지시사항	◆ 4개 주제 중 1개를 선정하고 선정배경, 기획의도, 개발목표를 포함한 기획서를 작성하시오. ◆ 역할 분담표, WBS, 생성형 AI 위험(환각·비용·지연)을 포함한 위험 관리 계획서를 작성하시오. ◆ 기능/비기능 요구사항을 정의하고 AI 품질 기준(응답 시간, 수치 정확성)을 수용 기준에 포함하시오. ◆ Gemini·RPA·Render·EC2를 포함한 시스템 구성도와 개발 환경 구성표를 작성하시오.	
수행사항	1. 주제 선정: 실시간 가격 비교 & 할인 추천, 서비스명 PickTiming(이전 BuyTiming). 2. 기획서: 문제 정의('어디서'에서 '언제'까지), 개발 목표 6개, 주요 기능, 서비스 흐름 정리. 3. 역할: 박미금(조장·PM·데이터/AI), 김모란(백엔드·배포), 이오리(프런트엔드), 홍기흥(RPA). WBS 19개 작업·마일스톤 5개(계획). 4. 위험 10건, 기능 요구 17건·비기능 8건, 시스템 구성도와 개발 환경 정리.	
미수행사항	사용자 조사 원자료, 실제 기획 회의 기록 확인 필요.	
수행결과	기획/분석 산출물 7종(기획서, 역할, WBS, 위험, 요구사항, 구성도, 개발 환경)을 현행 기준으로 개정.	
마감회의	원본 계획: 2026-11-24(화) 17:00 ~ 18:00 실제 개최·참석자·회의록 확인 필요. 완료 기록으로 간주하지 않음.	
문제점	원본의 설문·정량 목표 일부에 확인 가능한 근거가 없음.	
미해결 사항 및 과제	설문 원자료 확보, 정량 목표 측정 계획 수립, 판매처별 이용 조건 확인.	
차기 주제	데이터베이스·화면·API 및 AI·RPA 자동화 흐름 설계.	
보 고 자	박미금 (서명)	