[K-Digital] 심화_생성형 AI와 AWS 클라우드를 활용한 풀스택 & 자동화 실무 개발 Final-Project 진행일지

2 단계 (설계)	**기간**	2026년 11월 25일(수) ~ 11월 27일(금) (원본 계획)
3 조	**주제**	PickTiming(픽타이밍) · 생성형 AI & RPA 기반 실시간 가격 비교·구매 타이밍 추천 서비스
	팀원	박미금(조장), 김모란, 이오리, 홍기흥
수행과제	1. 데이터베이스 설계 2. 화면(UI/UX) 설계 3. API 및 AI·RPA 자동화 흐름 설계	
도달목표	데이터베이스, 화면, API를 설계하고 구매 적기 판정 모델과 Gemini 프롬프트, RPA 수집 흐름을 설계할 수 있다.	
지시사항	◆ 가격 이력·판정·AI 호출 로그를 포함한 ERD와 테이블 정의서를 작성하시오. ◆ 가격 비교·적기 판정·AI 조언 화면의 와이어프레임과 화면 흐름도를 작성하시오. ◆ API 명세서, 판정 피처·점수 산식, Gemini 프롬프트·검증 규칙, RPA 작업별 흐름을 설계하시오.	
수행사항	1. ERD: 12개 테이블과 관계, 컬럼 정의(models.py 기준). 2. 화면 설계: 화면 14개, 흐름, 상품 상세·AI 상담·3단계 가입 구성, 디자인 가이드. 3. API 명세: /api/v1 API 34개, 인증 방식, 주요 응답 필드. 4. 판정 피처 8종·점수 산식, Gemini 프롬프트·검증, 수집 작업 4종 흐름 설계.	
미수행사항	판매처별 상품 옵션 매칭 기준과 운영 데이터 충분성 검토 필요.	
수행결과	ERD·테이블 정의서, 화면 설계서, API 명세서를 현재 코드와 일치하도록 개정.	
마감회의	원본 계획: 2026-11-27(금) 17:00 ~ 18:00 실제 개최·참석자·회의록 확인 필요. 완료 기록으로 간주하지 않음.	
문제점	원본의 화면 10개·Bootstrap·HTML 경로가 현재 React 구현과 불일치.	
미해결 사항 및 과제	실데이터 기반 판정 검증 계획, 외부 연동 키 준비.	
차기 주제	프런트엔드·백엔드·AI·RPA 구현과 통합.	
보 고 자	박미금 (서명)	