[K-Digital] 심화_생성형 AI와 AWS 클라우드를 활용한 풀스택 & 자동화 실무 개발 Final-Project 진행일지

5 단계 (피드백)	**기간**	2026년 12월 18일(금) ~ 12월 21일(월) (원본 계획)
3 조	**주제**	PickTiming(픽타이밍) · 생성형 AI & RPA 기반 실시간 가격 비교·구매 타이밍 추천 서비스
	팀원	박미금(조장), 김모란, 이오리, 홍기흥
수행과제	1. 리허설 2. 프로젝트 발표회	
도달목표	프로젝트 결과를 발표하고 리허설·발표회 피드백을 정리하여 발표 자료와 향후 과제에 반영할 수 있다.	
지시사항	◆ 발표 시간(10분: PPT 3분·시연 7분)을 준수하여 리허설을 진행하시오. ◆ 발표회 질의응답과 피드백을 정리하여 반영 계획을 수립하시오. ◆ 피드백을 반영한 발표 자료 최종본과 최종 산출물을 제출하시오.	
수행사항	1. 원본 13장을 10장으로 재구성(표지~마무리), Navy Tech 디자인 적용. 2. 3분 대본(170초 + 전환 10초)과 발표자 노트, 실제 화면 캡처 12종. 3. 7분 시연 시나리오, 예상 질문 8개, 장애 대응 방안. 4. 수정 사항 보고서와 단계별 산출물 동기화.	
미수행사항	실제 리허설·발표회·심사 피드백은 수행 후 기록 필요.	
수행결과	편집 가능한 PPT와 PDF, 대본·시연 시나리오·수정 보고서 준비.	
마감회의	원본 계획: 2026-12-21(월) 11:30 ~ 12:20 실제 개최·참석자·회의록 확인 필요. 완료 기록으로 간주하지 않음.	
문제점	원본의 15분 발표 구성·가상 리허설 기록이 요청 조건과 불일치.	
미해결 사항 및 과제	타이머로 PPT 3분·시연 7분 실측, 피드백 반영 계획 기록.	
차기 주제	발표 후 질의·피드백·반영 담당과 기한 기록.	
보 고 자	박미금 (서명)	