[K-Digital] 심화_생성형 AI와 AWS 클라우드를 활용한 풀스택 & 자동화 실무 개발 Final-Project 진행일지

1 단계 (기획·분석)	**기간**	2026년 11월 23일(월) ~ 11월 24일(화)
3 조	**주제**	실시간 가격 비교 & 할인 추천
	팀원	김길동(조장), 박미금, 이오리, 홍기흥
수행과제	1. 팀 구성 및 프로젝트 주제 선정 2. 업무 분장 및 일정 계획 수립 3. 위험 요인 식별 및 대응 방안 수립 4. 요구사항 정의 5. 시스템 아키텍처 설계 6. 개발 환경 구축	
도달목표	생성형 AI와 RPA를 결합한 서비스를 기획하여 역할·일정·위험 계획을 수립하고, 요구사항과 클라우드 시스템 구조를 정의할 수 있다.	
지시사항	◆ 4개 주제 중 1개를 선정하고 선정배경, 기획의도, 개발목표를 포함한 기획서를 작성하시오. ◆ 역할 분담표, WBS, 생성형 AI 위험(환각·비용·지연)을 포함한 위험 관리 계획서를 작성하시오. ◆ 기능/비기능 요구사항을 정의하고 AI 품질 기준(응답 시간, 수치 정확성)을 수용 기준에 포함하시오. ◆ Gemini·RPA·Render·EC2를 포함한 시스템 구성도와 개발 환경 구성표를 작성하시오.	
수행사항	1. 조 구성: 김길동(조장, PM·백엔드·배포), 박미금(데이터 분석·AI), 이오리(프런트엔드·UI/UX), 홍기흥(RPA·데이터 수집), 주제: 실시간 가격 비교 & 할인 추천 - 서비스명 '바이타이밍(BuyTiming)' 2. 사용자 설문(34명) 실시, 페르소나 3종 도출, 수집 대상 쇼핑몰 3곳 약관·robots.txt 및 참가격 공공데이터 확인 3. 역할 분담표(R&R), WBS 19개 작업·마일스톤 5개, 위험 요인 8건(Gemini 환각, 이력 부족, 호출 한도 등) 및 대응 방안 작성 4. 기능 요구사항 15건, 비기능 요구사항 7건 정의(모델 F1 0.75 이상, Gemini 수치 불일치 0건 등) 5. 시스템 구성도(Render FastAPI - TiDB - Gemini API - EC2 수집·재학습 배치) 작성, Gemini 개발·운영 키 분리 및 개발 환경 구축	
미수행사항	없음	
수행결과	프로젝트 기획서, 역할 분담표, WBS(일정 계획표), 위험 관리 계획서, 요구사항 정의서, 시스템 구성도, 개발 환경 구성표 제출(기획/분석 단계 산출물 1종으로 통합)	
마감회의	일시: 2026-11-24(화) 17:00 ~ 18:00 / 참석: 김길동, 박미금, 이오리, 홍기흥 내용: MVP 범위(수집·비교·적기 판정·Gemini 조언) 확정, Semi-Project 수집기·배포 구성 재사용 범위 결정	
문제점	Gemini가 입력에 없는 할인 이력이나 수치를 만들어 낼 위험(위험도 6)과 신규 상품의 가격 이력 부족 문제	
미해결 사항 및 과제	설계 단계에서 분석 수치 JSON 입력·구조화 출력·숫자 대조 검증 구조를 설계하고, 참가격 과거 1년 데이터를 사전 학습에 활용	
차기 주제	데이터베이스 설계, 화면(UI/UX) 설계, API 및 AI·RPA 자동화 흐름 설계	
보 고 자	조휘일 (서명)	