[K-Digital] 심화_생성형 AI와 AWS 클라우드를 활용한 풀스택 & 자동화 실무 개발 Final-Project 진행일지

2 단계 (설계)	**기간**	2026년 11월 25일(수) ~ 11월 27일(금)
3 조	**주제**	실시간 가격 비교 & 할인 추천
	팀원	김길동(조장), 박미금, 이오리, 홍기흥
수행과제	1. 데이터베이스 설계 2. 화면(UI/UX) 설계 3. API 및 AI·RPA 자동화 흐름 설계	
도달목표	데이터베이스, 화면, API를 설계하고 구매 적기 판정 모델과 Gemini 프롬프트, RPA 수집 흐름을 설계할 수 있다.	
지시사항	◆ 가격 이력·판정·AI 호출 로그를 포함한 ERD와 테이블 정의서를 작성하시오. ◆ 가격 비교·적기 판정·AI 조언 화면의 와이어프레임과 화면 흐름도를 작성하시오. ◆ API 명세서, 판정 피처·점수 산식, Gemini 프롬프트·검증 규칙, RPA 작업별 흐름을 설계하시오.	
수행사항	1. ERD 및 테이블 정의서 작성(12개 테이블, 가격 이력·참가격·적기 판정·AI 조언 로그·모델 버전 포함) 2. 와이어프레임 10개 화면 및 화면 흐름도 작성(적기 게이지, AI 조언·상담 화면) 3. API 명세서 작성(22개 API, Gemini 사용 API 일일 20회 제한) 4. 판정 피처 8종·RandomForest 모델·적기 점수 산식, Gemini 시스템 지시·JSON 스키마·숫자 대조 검증 규칙 설계 5. RPA 작업 4종(가격 수집·참가격·모델 재학습·주간 리포트) 처리 흐름 및 예외 처리 설계	
미수행사항	없음	
수행결과	ERD·테이블 정의서, 화면 설계서, API 명세서 제출(설계 단계 산출물 1종으로 통합)	
마감회의	일시: 2026-11-27(금) 17:00 ~ 18:00 / 참석: 김길동, 박미금, 이오리, 홍기흥 내용: 설계 산출물 상호 검토, 구현 착수 순서(수집·비교 → 판정 모델 → Gemini → 알림) 확정	
문제점	쇼핑몰마다 옵션별 가격이 달라 같은 상품도 비교가 왜곡될 수 있음	
미해결 사항 및 과제	구현 단계에서 기준 옵션 지정과 모델명 정규화 매칭 규칙을 먼저 구현	
차기 주제	프런트엔드·백엔드·생성형 AI·RPA 구현 및 통합 연계	
보 고 자	조휘일 (서명)	