[K-Digital] 심화_생성형 AI와 AWS 클라우드를 활용한 풀스택 & 자동화 실무 개발 Final-Project 진행일지

3 단계 (구현)	**기간**	2026년 11월 30일(월) ~ 12월 09일(수)
3 조	**주제**	실시간 가격 비교 & 할인 추천
	팀원	김길동(조장), 박미금, 이오리, 홍기흥
수행과제	1. 프런트엔드 개발 2. 백엔드 개발 3. 생성형 AI 연동 및 RPA 자동화 개발 4. 프런트엔드·백엔드·AI·RPA 통합 연계	
도달목표	설계 산출물을 기반으로 가격 수집·비교, 구매 적기 판정, Gemini 자연어 조언 기능을 개발하고 통합 연계할 수 있다.	
지시사항	◆ 설계서에 따라 기능을 구현하고 Pull Request 기반 코드 리뷰를 진행하시오. ◆ Gemini API 키는 서버 환경 변수로만 사용하고, Gemini 호출부는 mock으로 단위 테스트하시오. ◆ 통합 연계 후 수집 → 비교 → 적기 판정 → Gemini 조언 → 알림 전체 흐름을 확인하시오.	
수행사항	1. 프런트엔드: 홈, 검색·등록, 상품 상세(비교표·Plotly 추이·적기 게이지), AI 상담, 관심 상품, 알림 등 10개 화면 구현 2. 백엔드: 비교·판정·조언·상담·알림·RPA 수신 등 22개 API 구현(FastAPI) 3. AI: RandomForest 하락 예측(F1 0.61 → 0.78), Gemini 구조화 출력·숫자 대조 검증(수치 불일치 7.8% → 0.4%) 4. RPA: 쇼핑몰 3곳 가격 수집 봇, 참가격 수집, 모델 재학습 배치, 주간 엑셀 리포트 구현 및 EC2 cron 등록 5. 통합 연계 및 주요 시나리오 확인(12-03 기업 프로젝트 특강 참여)	
미수행사항	관리자 Gemini 사용량 차트(배포 단계에서 보완)	
수행결과	기능 구현 목록 제출(15개 중 14개 완료, 1개 부분 완료, AI 구현 결과·소스코드 현황 포함)	
마감회의	일시: 2026-12-09(수) 17:00 ~ 18:00 / 참석: 김길동, 박미금, 이오리, 홍기흥 내용: 기능 구현 현황 점검, 테스트 계획(단위·통합·AI 품질 111건) 및 담당 확정	
문제점	Gemini가 '작년 블랙프라이데이 30% 할인' 등 입력에 없는 수치를 생성하는 사례 발생	
미해결 사항 및 과제	시스템 지시 강화와 숫자 대조 검증으로 0.4%까지 낮춤, 배포 단계 테스트에서 잔여 불일치 0건 목표로 추가 조치	
차기 주제	단위·통합 테스트, 오류 수정 및 기능 보완, 클라우드 배포(CI/CD 구성)	
보 고 자	조휘일 (서명)	