[K-Digital] 심화_생성형 AI와 AWS 클라우드를 활용한 풀스택 & 자동화 실무 개발 Final-Project 진행일지

4 단계 (배포)	**기간**	2026년 12월 10일(목) ~ 12월 17일(목)
3 조	**주제**	실시간 가격 비교 & 할인 추천
	팀원	김길동(조장), 박미금, 이오리, 홍기흥
수행과제	1. 단위·통합 테스트 2. 오류 수정 및 기능 보완 3. 클라우드 배포 (CI/CD 구성)	
도달목표	단위·통합·AI 품질 테스트로 결함을 조치하고 성능을 개선한 후 Render·AWS EC2에 안정적으로 배포할 수 있다.	
지시사항	◆ 단위·통합·비기능·AI 품질 테스트를 수행하고 결함은 심각도별로 관리하여 테스트 결과서로 정리하시오. ◆ 검토 의견과 테스트 결과를 반영하여 수정 보완하고 수정 보완 내역서로 관리하시오. ◆ GitHub Actions·Render 자동 배포와 EC2 배포를 구성하고 회귀 테스트로 확인하시오.	
수행사항	1. 테스트 111건 수행(단위 64, 통합 40, 비기능·AI 품질 7, 1차 성공 105건), Gemini 500회 검증 수치 불일치 0건 확인 2. 결함 7건 조치: 배송비 미반영 최저가, 할인율 반올림 불일치, 목표가 중복 알림, 품절 0원 수집, Gemini 429, Render 콜드 스타트, 모바일 차트 3. 성능 개선: Gemini 호출 수 62% 감소(캐싱·사전 생성), 동시 30명 오류율 2.9% → 0.3%, 판정 응답 0.06초 4. 검토 의견 4건 반영(비슷한 과거 시점 표시, 예측 한계 고지, 수집 정책 문서화, 부하 개선), Gemini 사용량 대시보드 완성 5. 운영 배포 v1.0(12-15), 재배포 v1.1(12-17) 및 회귀 테스트 111건 통과(12-14 기업 프로젝트 특강 참여)	
미수행사항	없음	
수행결과	테스트 결과서, 수정 보완 내역서 제출(배포 단계 산출물 1종으로 통합), 운영 배포 완료(v1.1)	
마감회의	일시: 2026-12-17(목) 17:00 ~ 18:00 / 참석: 김길동, 박미금, 이오리, 홍기흥 내용: 운영 서비스 최종 점검, 발표 역할 분담(발표 김길동, 시연 이오리, AI 질의응답 박미금, RPA 질의응답 홍기흥)	
문제점	발표회 당일 네트워크 지연 시 Gemini 실시간 조언 시연이 늦어질 위험	
미해결 사항 및 과제	v1.1 기준 시연 영상 녹화, 시연 상품 조언 캐시 사전 생성, 발표 자료 작성	
차기 주제	리허설 및 프로젝트 발표회, 피드백 정리	
보 고 자	조휘일 (서명)	