[K-Digital] 심화_생성형 AI와 AWS 클라우드를 활용한 풀스택 & 자동화 실무 개발 Final-Project 진행일지

5 단계 (피드백)	**기간**	2026년 12월 18일(금) ~ 12월 21일(월)
3 조	**주제**	실시간 가격 비교 & 할인 추천
	팀원	김길동(조장), 박미금, 이오리, 홍기흥
수행과제	1. 리허설 2. 프로젝트 발표회	
도달목표	프로젝트 결과를 발표하고 리허설·발표회 피드백을 정리하여 발표 자료와 향후 과제에 반영할 수 있다.	
지시사항	◆ 발표 시간(15분)을 준수하여 리허설을 진행하시오. ◆ 발표회 질의응답과 피드백을 정리하여 반영 계획을 수립하시오. ◆ 피드백을 반영한 발표 자료 최종본과 최종 산출물을 제출하시오.	
수행사항	1. 리허설 2회 진행(12-18 오전), 발표 시간 16분 40초 → 14분 50초로 조정 2. 프로젝트 발표회 발표·시연·질의응답 진행(12-18) 3. 피드백 정리: 카드·쿠폰 할인 반영 실결제가 비교, 판정 사후 적중률 공개 제안 4. 반영 계획 수립(판정 사후 적중률 설계 완료) 및 발표 자료 최종본 제출 5. 프로젝트 회고(KPT) 진행	
미수행사항	없음	
수행결과	발표 자료(발표 개요·슬라이드 구성·시연 시나리오·피드백 정리) 제출, 프로젝트 완료	
마감회의	일시: 2026-12-21(월) 11:30 ~ 12:20 / 참석: 김길동, 박미금, 이오리, 홍기흥 내용: 최종 산출물 제출 확인, 프로젝트 회고 및 종료	
문제점	발표회 시연 중 Gemini 응답이 일시적으로 지연됨(사전 생성한 캐시 조언으로 대응)	
미해결 사항 및 과제	향후 과제: 카드·쿠폰 할인 반영 실결제가 비교, 판정 사후 적중률 공개, 쇼핑몰 공식 제휴 API 확대, 모바일 푸시 알림	
차기 주제	프로젝트 완료 (수료)	
보 고 자	조휘일 (서명)	