[K-Digital] 심화_생성형 AI와 AWS 클라우드를 활용한 풀스택 & 자동화 실무 개발 Final-Project 진행일지

3 단계 (구현)	**기간**	2026년 11월 30일(월) ~ 12월 09일(수) (원본 계획)
3 조	**주제**	PickTiming(픽타이밍) · 생성형 AI & RPA 기반 실시간 가격 비교·구매 타이밍 추천 서비스
	팀원	박미금(조장), 김길동, 이오리, 홍기흥
수행과제	1. 프런트엔드 개발 2. 백엔드 개발 3. 생성형 AI 연동 및 RPA 자동화 개발 4. 프런트엔드·백엔드·AI·RPA 통합 연계	
도달목표	설계 산출물을 기반으로 가격 수집·비교, 구매 적기 판정, Gemini 자연어 조언 기능을 개발하고 통합 연계할 수 있다.	
지시사항	◆ 설계서에 따라 기능을 구현하고 Pull Request 기반 코드 리뷰를 진행하시오. ◆ Gemini API 키는 서버 환경 변수로만 사용하고, Gemini 호출부는 mock으로 단위 테스트하시오. ◆ 통합 연계 후 수집 → 비교 → 적기 판정 → Gemini 조언 → 알림 전체 흐름을 확인하시오.	
수행사항	1. 기능 17개 구현(외부 키·대상 설정이 필요한 기능 3개 포함). 2. React 통합 UI: 검색·차트·비교·신호등·목표가 모달·3단계 가입·관리자. 3. 판정 모델·규칙, Gemini 검증·대체·캐시, 수집·정제·재학습·리포트. 4. 주요 이슈 7건 조치(모바일 넘침, 포커스, 기간 불일치, 대비, 지연 로드 등).	
미수행사항	모델 F1·AI 응답 품질의 운영 데이터 측정, 실판매처 수집 검증 필요.	
수행결과	기능 구현 목록·주요 코드·소스코드 관리 현황을 저장소 기준으로 개정.	
마감회의	원본 계획: 2026-12-09(수) 17:00 ~ 18:00 실제 개최·참석자·회의록 확인 필요. 완료 기록으로 간주하지 않음.	
문제점	원본의 F1·응답 시간·스키마 통과율 수치는 근거 미확인.	
미해결 사항 및 과제	외부 연동별 실환경 검증, 카드 할인·푸시는 향후 과제.	
차기 주제	테스트·결함 조치와 클라우드 배포 확인.	
보 고 자	박미금 (서명)	