[K-Digital] 심화_생성형 AI와 AWS 클라우드를 활용한 풀스택 & 자동화 실무 개발 Final-Project 진행일지

4 단계 (배포)	**기간**	2026년 12월 10일(목) ~ 12월 17일(목) (원본 계획)
3 조	**주제**	PickTiming(픽타이밍) · 생성형 AI & RPA 기반 실시간 가격 비교·구매 타이밍 추천 서비스
	팀원	박미금(조장), 김길동, 이오리, 홍기흥
수행과제	1. 단위·통합 테스트 2. 오류 수정 및 기능 보완 3. 클라우드 배포 (CI/CD 구성)	
도달목표	단위·통합·AI 품질 테스트로 결함을 조치하고 성능을 개선한 후 Render·AWS EC2에 안정적으로 배포할 수 있다.	
지시사항	◆ 단위·통합·비기능·AI 품질 테스트를 수행하고 결함은 심각도별로 관리하여 테스트 결과서로 정리하시오. ◆ 검토 의견과 테스트 결과를 반영하여 수정 보완하고 수정 보완 내역서로 관리하시오. ◆ GitHub Actions·Render 자동 배포와 EC2 배포를 구성하고 회귀 테스트로 확인하시오.	
수행사항	1. 백엔드 51건, RPA 11건, 브라우저 시나리오 9개 통과. 2. 375·768·1440px 반응형, 키보드·포커스, 접근성 자동 검사 확인. 3. CI(SQLite·MySQL 8·Docker) 통과, Netlify·Render 새 UI와 Render API 응답 확인. 4. 결함 7건 조치, 배포 이력·운영 점검표 정리. EC2 실제 배포는 미확인.	
미수행사항	EC2 운영 연결, 응답 시간·부하·AI 품질 정량 측정 필요.	
수행결과	테스트 결과서·수정 보완 내역서를 현행 검증 결과로 개정(기준 2026-11-05 / 코드 279a4ce / CI 41947934806).	
마감회의	원본 계획: 2026-12-17(목) 17:00 ~ 18:00 실제 개최·참석자·회의록 확인 필요. 완료 기록으로 간주하지 않음.	
문제점	원본의 111건·500회 검증·v1.1 배포·유료 인스턴스 전환은 근거 없음.	
미해결 사항 및 과제	EC2 배포·수집 로그 확인, 백업·복구 절차, 발표 전 Render 예열.	
차기 주제	PPT 3분 + 시연 7분 발표 준비와 리허설.	
보 고 자	박미금 (서명)	