[K-Digital] 심화_생성형 AI와 AWS 클라우드를 활용한 풀스택 & 자동화 실무 개발 Final-Project 진행일지

1 단계 (기획·분석)	**기간**	2026년 11월 23일(월) ~ 11월 24일(화) (원본 계획)
3 조	**주제**	PickTiming(픽타이밍) · 실시간 가격 비교 & 구매 타이밍 추천
	팀원	박미금(조장), 김길동, 이오리, 홍기흥
수행과제	1. 팀 구성 및 프로젝트 주제 선정 2. 업무 분장 및 일정 계획 수립 3. 위험 요인 식별 및 대응 방안 수립 4. 요구사항 정의 5. 시스템 아키텍처 설계 6. 개발 환경 구축	
도달목표	생성형 AI와 RPA를 결합한 서비스를 기획하여 역할·일정·위험 계획을 수립하고, 요구사항과 클라우드 시스템 구조를 정의할 수 있다.	
지시사항	◆ 4개 주제 중 1개를 선정하고 선정배경, 기획의도, 개발목표를 포함한 기획서를 작성하시오. ◆ 역할 분담표, WBS, 생성형 AI 위험(환각·비용·지연)을 포함한 위험 관리 계획서를 작성하시오. ◆ 기능/비기능 요구사항을 정의하고 AI 품질 기준(응답 시간, 수치 정확성)을 수용 기준에 포함하시오. ◆ Gemini·RPA·Render·EC2를 포함한 시스템 구성도와 개발 환경 구성표를 작성하시오.	
수행사항	1. 서비스명 PickTiming, 팀장·발표자 박미금으로 정정. 원본 팀원 김길동·이오리·홍기흥은 유지. 2. 비교→구매 판단→설명→알림의 기획 의도를 유지하고 미확인 설문 수치를 제외. 3. Netlify 데모, Render·EC2 독립 풀스택, TiDB 공유 구조를 문서화. 4. 기능 요구와 수집·AI·운영 위험을 현행 코드 기준으로 정리.	
미수행사항	원본 설문 자료, 개인별 담당, 실제 기획 회의·수행일 확인 필요.	
수행결과	기획서·역할/일정 계획·위험·요구사항·구성·환경을 현행 근거로 개정. 제출 여부는 별도 확인.	
마감회의	원본 계획: 2026-11-24(화) 17:00 ~ 18:00 실제 개최·참석자·회의록 확인 필요. 완료 기록으로 간주하지 않음.	
문제점	기존 설문·성과 수치에 확인 가능한 원자료가 없음.	
미해결 사항 및 과제	사용자 조사와 역할 분담 확정. 실제 수집 대상별 정책·운영 환경 점검.	
차기 주제	데이터·화면·API·AI·수집 흐름 설계와 근거 확인.	
보 고 자	박미금 (서명)	