[K-Digital] 심화_생성형 AI와 AWS 클라우드를 활용한 풀스택 & 자동화 실무 개발 Final-Project 진행일지

2 단계 (설계)	**기간**	2026년 11월 25일(수) ~ 11월 27일(금) (원본 계획)
3 조	**주제**	PickTiming(픽타이밍) · 실시간 가격 비교 & 구매 타이밍 추천
	팀원	박미금(조장), 김길동, 이오리, 홍기흥
수행과제	1. 데이터베이스 설계 2. 화면(UI/UX) 설계 3. API 및 AI·RPA 자동화 흐름 설계	
도달목표	데이터베이스, 화면, API를 설계하고 구매 적기 판정 모델과 Gemini 프롬프트, RPA 수집 흐름을 설계할 수 있다.	
지시사항	◆ 가격 이력·판정·AI 호출 로그를 포함한 ERD와 테이블 정의서를 작성하시오. ◆ 가격 비교·적기 판정·AI 조언 화면의 와이어프레임과 화면 흐름도를 작성하시오. ◆ API 명세서, 판정 피처·점수 산식, Gemini 프롬프트·검증 규칙, RPA 작업별 흐름을 설계하시오.	
수행사항	1. 모델의 테이블 12개와 회원·상품·가격·판정·로그 관계를 정리. 2. React 통합 화면, 3단계 가입, 가격 차트·목표가 모달로 화면 설계를 갱신. 3. /api/v1 경로, JWT·ADMIN·RPA 키 인증, 데모 응답 계약을 정리. 4. 이력 부족 보류, 모델/규칙 분석, Gemini 수치 검증·대체를 설계 근거와 연결.	
미수행사항	외부 OAuth·수집 API 운영 설정과 실제 대상별 검증 필요.	
수행결과	DB·화면·API·판정·AI·배치 설계를 코드와 일치하도록 개정.	
마감회의	원본 계획: 2026-11-27(금) 17:00 ~ 18:00 실제 개최·참석자·회의록 확인 필요. 완료 기록으로 간주하지 않음.	
문제점	이전 화면·API 개수와 기술명이 현재 구현과 불일치.	
미해결 사항 및 과제	상품 옵션·매칭 기준과 운영 데이터의 충분성 검토.	
차기 주제	구현 목록·환경 의존 기능·데모/운영 차이 정리.	
보 고 자	박미금 (서명)	