[K-Digital] 심화_생성형 AI와 AWS 클라우드를 활용한 풀스택 & 자동화 실무 개발 Final-Project 진행일지

3 단계 (구현)	**기간**	2026년 11월 30일(월) ~ 12월 09일(수) (원본 계획)
3 조	**주제**	PickTiming(픽타이밍) · 실시간 가격 비교 & 구매 타이밍 추천
	팀원	박미금(조장), 김길동, 이오리, 홍기흥
수행과제	1. 프런트엔드 개발 2. 백엔드 개발 3. 생성형 AI 연동 및 RPA 자동화 개발 4. 프런트엔드·백엔드·AI·RPA 통합 연계	
도달목표	설계 산출물을 기반으로 가격 수집·비교, 구매 적기 판정, Gemini 자연어 조언 기능을 개발하고 통합 연계할 수 있다.	
지시사항	◆ 설계서에 따라 기능을 구현하고 Pull Request 기반 코드 리뷰를 진행하시오. ◆ Gemini API 키는 서버 환경 변수로만 사용하고, Gemini 호출부는 mock으로 단위 테스트하시오. ◆ 통합 연계 후 수집 → 비교 → 적기 판정 → Gemini 조언 → 알림 전체 흐름을 확인하시오.	
수행사항	1. React/Vite/Tailwind v4 고객 UI와 기존 API·인증·관리자 경로 연결. 2. 검색·7/30/90일 차트·가격 비교·목표가·AI 조언·가입 단계 구현 확인. 3. 수집·분석·Gemini 검증/대체·관리자 기능을 소스 기준으로 정리. 4. 네이버·동적 페이지·S3·소셜 로그인은 환경 설정 의존 기능으로 구분.	
미수행사항	미측정 모델 성능·AI 오류율·실제 수집 안정성 확인 필요.	
수행결과	기능 구현 목록과 기술·제약을 현재 코드 기준으로 개정.	
마감회의	원본 계획: 2026-12-09(수) 17:00 ~ 18:00 실제 개최·참석자·회의록 확인 필요. 완료 기록으로 간주하지 않음.	
문제점	이전 구현 기록의 F1·환각 비율 개선 수치는 근거 미확인.	
미해결 사항 및 과제	외부 연동별 실환경 검증. 푸시·카드 할인은 향후 과제로 유지.	
차기 주제	테스트 결과와 실제 배포 상태를 분리하여 확인.	
보 고 자	박미금 (서명)	