[K-Digital] 심화_생성형 AI와 AWS 클라우드를 활용한 풀스택 & 자동화 실무 개발 Final-Project 진행일지

4 단계 (배포)	**기간**	2026년 12월 10일(목) ~ 12월 17일(목) (원본 계획)
3 조	**주제**	PickTiming(픽타이밍) · 실시간 가격 비교 & 구매 타이밍 추천
	팀원	박미금(조장), 김길동, 이오리, 홍기흥
수행과제	1. 단위·통합 테스트 2. 오류 수정 및 기능 보완 3. 클라우드 배포 (CI/CD 구성)	
도달목표	단위·통합·AI 품질 테스트로 결함을 조치하고 성능을 개선한 후 Render·AWS EC2에 안정적으로 배포할 수 있다.	
지시사항	◆ 단위·통합·비기능·AI 품질 테스트를 수행하고 결함은 심각도별로 관리하여 테스트 결과서로 정리하시오. ◆ 검토 의견과 테스트 결과를 반영하여 수정 보완하고 수정 보완 내역서로 관리하시오. ◆ GitHub Actions·Render 자동 배포와 EC2 배포를 구성하고 회귀 테스트로 확인하시오.	
수행사항	1. 확인 결과: 백엔드 51건, RPA 11건, 브라우저 9개 시나리오 통과. 2. 375/768/1440px 화면, 모달 키보드·포커스, 접근성 자동 검사 확인. 3. CI·Docker 통과, Netlify·Render 새 UI와 Render 공개 API 응답 확인. 4. EC2는 배포 구성과 실제 배포 건너뜀을 구분해 기록.	
미수행사항	EC2 운영 연결, 부하·지연·AI 품질의 별도 측정 필요.	
수행결과	현행 검증 결과와 수정 보완 내역으로 개정. 기준 2026-11-05 / 코드 279a4ce / CI 41947934806.	
마감회의	원본 계획: 2026-12-17(목) 17:00 ~ 18:00 실제 개최·참석자·회의록 확인 필요. 완료 기록으로 간주하지 않음.	
문제점	원본 111건·500회 검증·유료 전환·가상 배포 이력을 입증할 근거가 없음.	
미해결 사항 및 과제	운영 연결·수집 로그·백업/복구 확인. 무료 플랜 지연 대비.	
차기 주제	3분 PPT와 7분 시연 리허설 준비.	
보 고 자	박미금 (서명)	